Rétrospective du Sprint 0

Membres:

GEORGES Valerian
ALTAWEEL Mohamad
COISPINE Pierre
ABHAJ ZOUHIR
RALANTONISAINANA Ny Elanirina

Rétrospective de ce sprint : 8/9 cas effectués.

Difficultés rencontrés :

- Prise en main de l'architecture du projet avec NODE.js + Express

- Bugs lors de la connection avec la base de données de MongoDB

Туре	Fonctions	Statut	Responsable
Front	Se connecter	(Fait)	ALTAWEEL
Back	Se connecter	(Fait)	ALTAWEEL
Front	Créar un commt-	(Fait)	ALTAWEEL
Back	Créer un compte	(Fait)	ALTAWEEL
Front	Co décompostor	(Fait)	Zouhir
Back	Se déconnecter	(Fait)	Zouhir
Front	Créer un agenda	(Fait)	Nyela
Back		(Fait)	Nyela
Front	Ajouter	(Fait)	Nyela
Back	un rendez-vous	(Fait)	Nyela
Front	Modifier un	(Pas Fait)	Valerian
Back	rendez-vous	(Pas Fait)	Valerian
Front	Supprimer un rendez	(Fait)	Valerian
Back	-vous	(Fait)	Valerian
Front	Visualiser	(Fait)	Nyela
Back	un agenda	(Fait)	Nyela
Front	Visualiser les	(Fait)	Valerian
Back	rendez-vous	(Fait)	Valerian
Global	CSS	(Pas Fait)	-