

Backlog du Sprint 0

Membres :

GEORGES Valerian
ALTAWHEEL Mohamad
COISPINE Pierre
ABHAJ ZOUHIR
RALANTONISAINANA Ny Elanirina

Objectif de ce sprint : Développer les premières fonctionnalités de base.

Type	Fonctions	Estimation (en h)	Responsable
Front	Se connecter		ALTAWHEEL
Back			ALTAWHEEL
Front	Créer un compte		ALTAWHEEL
Back			ALTAWHEEL
Front	Se déconnecter		Zouhir
Back			Zouhir
Front	Créer un agenda		Nyela
Back			Nyela
Front	Ajouter un rendez-vous		Nyela
Back			Nyela
Front	Modifier un rendez-vous		Valerian
Back			Valerian
Front	Supprimer un rendez-vous		Valerian
Back			Valerian
Front	Visualiser un agenda		Nyela
Back			Nyela
Front	Visualiser les rendez-vous		Valerian
Back			Valerian
Global	CSS		-